

东政办秘〔2020〕86号

## **东至县人民政府办公室关于印发东至县 2020 年 农村公路灾后恢复重建工作方案的通知**

各乡镇人民政府，县政府有关部门：

《东至县 2020 年农村公路灾后恢复重建工作方案》已经县政府常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2020 年 10 月 21 日

# **东至县 2020 年农村公路灾后恢复 重建工作方案**

为切实做好 2020 年 7 月特大洪灾灾后恢复重建工作，尽快恢复灾区群众正常生产生活秩序，确保全县农村公路安全畅通，特制定本方案。

## **一、基本原则**

坚持“突出重点、保主保重，分级负担、多元投入”的原则，确保水毁农村公路安全通行。

## **二、灾毁恢复任务**

1. 县道水毁 10 条道路的路基、路肩、护坡及挡墙等，恢复重建工作由县交通运输局负责组织实施，估算投资 810 万元。

2. 乡村道水毁 20 座桥梁，恢复重建工作由所在乡镇负责组织实施（具体水毁重建桥梁见附表）。20 座水毁重建桥梁估算投资 991 万元（其中已安排援建 4 座桥梁估算 116 万元，其余 16 座桥梁估算 875 万元）。

3. 乡村道局部受损桥梁及路基、路面水毁恢复重建工作由所在乡镇负责组织实施，估算投资 2890 万元。

## **三、资金安排意见**

1. 县道水毁恢复重建资金按轻重缓急原则，按两年度组织实施，2020 年度安排资金 400 万元，2021 年度安排 410 万元，合计 810 万元；

2. 乡村道水毁重建 16 座桥梁资金 875 万元，所需资金按县乡两级 8: 2 比例分摊，计划安排资金 700 万元；

3. 乡村道局部受损桥梁及路基、路面重建资金由乡镇自筹，县财政实行以奖代补，计划补助安排资金 400 万元。

#### **四、本年度资金来源**

1. 农村公路灾毁保险赔付资金 920 万元；

2. 省级交通部门水毁专项资金 100 万元；

3. 由县财政整合资金 480 万元。

以上资金合计 1500 万元。

#### **五、工作要求**

**（一）加强组织领导。**县交通运输局牵头推进重点交通水毁工程的恢复重建工作。各乡镇要成立工作专班，细化分解任务，倒排时间节点，广泛发动群众，切实保障灾后恢复重建工作按期保质完成。

**（二）强化协同配合。**对桥梁等工程量较大、技术较为复杂的项目，各乡镇及县交通等部门要加强协作，密切配合，从立项选址、施工图设计、预算编制、施工组织、质量监管、工程验收等方面，逐个项目制定细化的实施方案；一般灾毁项目鼓励镇、村尽快自行组织实施修复重建。县发改、财政、公共资源交易等部门要密切配合，在立项、审价、招投标等环节优化工作流程，缩短工作时限，全力推动灾后恢复重建项目快速有序实施。

**（三）加强项目实施。**农村公路路基、路面水毁修复工作于

2021 年 12 月底前完工；水毁桥梁恢复重建项目 2021 年 5 月底前完成 。

附件： 1. 东至县 2020 年水毁桥梁重建工程建设计划表  
2. 东至县 2020 年水毁道路工程一览表

## 附件 1

东至县 2020 年水毁重建桥梁工程建设计划表

序号	桥梁名称	所在乡镇村	拟重建桥梁方案						建安费 估算 (万元)	备注
			桥梁全长 (米)	跨径总长 (米)	跨径 (跨-米)	桥梁全宽 (米)	主桥上部 构造结构 形式	按跨径 分类		
1	许畈桥	龙泉镇大坂村	34.04	26	2-13	5.5	梁板	小桥	115	
2	东山桥	龙泉镇高林村	7.64	4	1-104	5.6	梁板	涵洞	32	
3	浪洲桥	龙泉镇铁炉村	34.04	26	2-13	5.5	梁板	小桥	115	
4	西畈桥	青山乡青山村	9.2	8	1-8	4.5	箱式桥	小桥	38	
5	刘桥桥	青山乡双港村	26	20	2-10	5.5	梁板	小桥	79	
6	紫荆岗桥	青山乡叶桥村	9.2	8	1-8	7.5	箱式桥	小桥	38	
7	丹麦冲桥	青山乡青山村	9.2	8	1-8	4.5	箱式桥	小桥	30	
8	何山桥	官港镇洪畈村	26	20	2-10	5.5	梁板	小桥	79	
9	洪畈桥	官港镇洪畈村	9.2	8	1-8	5.5	箱式桥	小桥	28	

序号	桥梁名称	所在乡镇村	拟重建桥梁方案						建安费 估算 (万元)	备注
			桥梁全长 (米)	跨径总长 (米)	跨径 (跨-米)	桥梁全宽 (米)	主桥上部 构造结构 形式	按跨径 分类		
10	南塘桥	官港镇许村村	7	6	1-6	5.5	箱式桥	小桥	25	
11	官村桥	官港镇官港村	9.2	8	1-8	5.5	箱式桥	小桥	28	
16	坳上桥	官港镇洪畈村	4.6	4	1-4	5.5	箱式桥	小桥	21	
12	乐安嘴桥	花园乡桃园村	19	13	1-13	6	梁板	小桥	63	
13	亭下桥	花园乡桃园村	16.3	13	1-13	5.5	梁板	小桥	49	
14	美仁桥	木塔乡荣兴村	30	24	3-8	5.5	梁板	小桥	91	
15	高山桥	木塔乡畚狮村	15	10	1-10	5.5	梁板	小桥	45	
17	刘屋小桥	龙泉镇铁炉村	4	2.5	1-2.5	5.6	涵洞	小桥	18	援建桥梁
18	赵山桥	青山乡东阳村	7	6	1-6	5.5	梁板	小桥	48	援建桥梁
19	梅术小桥	葛公镇梅术村	7	5	1-5	5.0	梁板	小桥	18	援建桥梁
20	中棚桥	香隅镇白岭村	8	5.5	1-5.5	5	梁板	小桥	32	援建桥梁

注：建安费以施工招标中标价为准。

## 附件 2

## 东至县 2020 年水毁道路工程一览表

项目名称	所在道路名称	类型	预算总造价 (万元)	备注
东至县 2020 年水 毁恢复工 程	源黄路	路堤墙、波形护栏防护、 路肩恢复	344	源黄路共 6 处 水毁
	洪花路	路肩墙、路测防护、涵洞、 板底脱空修复	53	洪花路共 4 处 水毁
	木泥路	挡墙、坡面防护	40	木泥路共 3 处 水毁
	庆枫路	挡墙、波形护栏防护、板 底脱空修复	75	庆枫路共 4 处 水毁
	三东路	路肩墙、波形护栏防护、 路肩恢复	53	三东路共 3 处 水毁
	青茅路	路堤墙 、路肩恢复	17	青茅路 1 处水 毁
	木外路	路肩墙、路肩恢复	8	木外路 1 处水 毁
	花尧路	路堤墙、波形护栏防护、 路肩恢复	173	花尧路共 4 处 水毁
	徐梅路	路堤墙、边沟、路肩恢复	42	徐梅路 1 处水 毁
	梅三路	路堤墙、路肩恢复	5	梅三路 1 处水 毁
	总计		810	