

龙政〔2025〕15号

签发人：方 鹏

关于印发《龙泉镇 2025 年农村改厕及粪污资源化利用实施方案》的通知

各村（社区）：

根据《东至县高质量推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（东农工办〔2022〕4号）工作安排，结合我镇实际，现将《龙泉镇 2025 年农村改厕及粪污资源化利用实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行，按时完成建设任务。

龙泉镇人民政府

2025年3月18日

龙泉镇 2025 年农村改厕及粪污资源化利用 实施方案

为巩固全镇农村改厕工作成果，稳步扩大卫生厕所普及范围，切实提高农村改厕质效和群众满意度，特制定本方案。

一、目标任务

（一）改厕任务。完成 2025 年度 60 户改厕任务，规范农村改厕长效管护服务体系运行，常态化开展户厕问题摸排整改回头看工作。

（二）基本原则。坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快的原则；坚持以人为本，自下而上，充分尊重农民意愿的原则；坚持因地制宜，分类施策，有序实施的原则；坚持政府主导，群众主体，市场化运作的原则。

二、规范要求

根据《东至县农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025）》和《关于做好农村改厕与长效管护机制提升县建设工作的通知》（皖农乡建函〔2024〕643 号）关于全面推进卫生厕所改造提升的要求，在充分尊重群众意愿的基础上，使用技术稳定、符合我镇实际的砖砌式三格化粪池或玻璃钢整体式三格化粪池实施改造，三格化粪池盖板实行统一样式管理，即第一格清渣口、第二格观察口和第三格清掏口均采用复合树脂方形市政盖板进行改造，改造要求符合《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020），原则上一户农户只改造一个厕所，多余非卫生厕所应予以拆除或填埋封平（含一厕两坑和整体式三格化粪池

改造后遗留粪坑)；对于茅草旱厕、铁皮棚旱厕或厕屋破损严重等达不到卫生厕所要求的，不宜直接改造，应鼓励农户将原厕所进行拆除，按照国家规范，进院入室自行开展改造。

三、工作措施

(一) 明确实施主体。行政村为农村改厕工作实施主体。各村应成立领导小组和工作专班，制定实施方案，认真抓好落实，确保改厕工作真正落到实处。

(二) 规范项目建设。由行政村自主组织招标工作，以工程化思维谋划改厕的规划设计、产品采购、施工安装、监理验收和清掏管护工作。

(三) 强化培训指导。采取组织培训、现场指导等方式，按照《农村三格式户厕建设技术规范(GB/T 38836-2020)》国家技术规范，对各村农村改厕工作人员和施工负责人员进行培训；对改厕技术负责人员、村干部、改厕施工人员等进行技术培训和指导。

(四) 严格施工管理。实行“首厕验收制”，第一口厕所改造完成后，由县农村改厕主管部门组织技术人员现场验收，验收合格后方可全面推进。

(五) 规范档案管理。实行“一户一档”改厕档案制度，及时留存好厕所改造前、中、后和现场验收照片，做到改成一户，建档一户，确保档案资料的准确性、真实性、完整性。根据改厕工程进度，及时将农户改厕信息录入安徽省农村人居环境整治系统的自然村户厕改造民生工程平台，录入信息与“一户一档”档案信息要保持完全一致，图片不能“张冠李戴”，时间不能随意

填写，应与实际相符。

（六）严格验收程序。严格执行村初验、乡镇验收、县级复核验收程序。厕所改造完工后，镇农办组织人员逐村、逐户、逐项进行验收，填写验收表，做到“谁验收、谁签字、谁负责”。各村对“一户一档”档案的完整性、准确性和真实性负责。各村验收合格后，镇再验收，同时向县农业农村局提交验收报告，由县农业农村局会同有关单位组织人员对各村改厕进行复检验收。

四、时间安排

（一）开工准备阶段（2025年1月至3月）。各村完成本村改厕项目开工前期相关准备工作。

（二）全面实施阶段（2025年4月至9月）。全面启动改厕工作，进行施工人员技术培训，完成“首厕验收”。9月底各村完成初验收工作。

（三）检查验收阶段（2025年10月）。镇农办组织对村农村厕所改造工作进行验收。

五、资金安排

（一）补助标准。采取政府补助引导、集体和社会资助以及群众自筹相结合的原则，多方筹集改厕资金。补助标准按1800元每户结算，不足部分由村或农户自筹资金解决，未按规范要求改造的，一律不予通过验收。

（二）资金管理。实行财政补助资金专项管理，专款专用；县级验收后统一发放到乡镇，镇统一安排拨付到有改厕任务的村，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。

六、保障措施

（一）加强组织领导。镇农办负责日常管理、督导调度、检查考核等工作，各村要做到主要负责人亲自抓，并安排一名村干部具体抓，确保目标任务落到实处，有序开展改厕工作。

（二）加强宣传引导。加强宣传引导，充分利用宣传栏、广播、发放宣传纸等多种形式，广泛宣传，及时报道农村改厕工作的工作进展和典型经验做法，引导群众积极参与，营造农村改厕良好氛围。各村每月报送一篇关于本村改厕工作开展情况报送镇农办。

（三）健全长效机制。各村是农村改厕工作责任主体，负责具体组织实施辖区内农村改厕工作，确保完成本年度改厕任务。镇农办负责做好改厕工作的业务指导，组织专业培训，加强改厕施工现场质量巡查、指导、监督、检查及验收等工作。各村应认真履行职责，引导农户养成良好的卫生习惯，充分发挥乡镇改厕长效管护服务站作用，完善长效管护服务考核机制，以考核促提升，全面做好检查维修、收运、粪污资源化利用等改厕后续管护工作。

（四）严格绩效考核。镇农办不定期开展督导检查，重点督查各村在农村改厕组织管理、改厕进度、建设质量、群众满意度等方面成效，及时督查督办，确保工作落实。

附件 1：龙泉镇 2025 年农村户厕改造任务分解表

附件 2：东至县农村改厕资料袋

附件 1

龙泉镇 2025 年农村户厕改造任务分解表

序号	乡 镇	改厕任务	备注
1	大板村	3	
2	三源村	1	
3	下畈村	1	
4	铁炉村	30	
5	古楼村	5	
6	林丰村	20	
龙泉镇（合计）		60	

附件 2

东至县农村改厕资料袋

姓 名： _____
家庭住址： _____ 镇 _____ 村（居） _____ 组 _____ 号
联系电话： _____

资料清单：

- 1、农户改厕申请
- 2、户口簿复印件
- 3、身份证复印件
- 4、改厕协议
- 5、农村旱厕改造项目过程管控表
- 6、农户改厕照片（改造前、改造中、改造后）
- 7、农村旱厕改造项目验收表

东至县农村改厕（统建）协议书

（协议模板）

甲方：_____镇（乡）人民政府

乙方：_____村（居）委会

丙方：_____（农户）

为进一步改善农村环境卫生面貌，确保无害化卫生改厕工作保质按期完成，现就改厕工作中的有关事宜达成如下协议：

一、甲方提供技术支持，乙方负责协调并监督工程质量及进度，丙方必须提出自愿申请，自行清理粪坑积极配合改厕工作的开展。

二、乙方按照甲方提供的改厕方案和县级关于农村改厕的要求，组织落实施工人员。

三、丙方积极配合乙方做好本户的改厕工作，在改厕的施工过程中协调乙方督促施工人员保质保量地施工，确保改厕的质量。

四、改厕完成后，乙方、丙方要积极配合甲方对改厕的质量和效果进行验收，对质量不达标不符合要求的立即进行整改，直到符合标准为止。

五、对改厕合格的无害化厕所，丙方要积极妥善保管使用，如设备损坏应及时修复，做到勤打扫冲洗，确保卫生。

六、甲、乙、丙三方必须遵守约定。本协议一式三份，三方签字后生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

丙方：（签字）

年 月 日

东至县农村改厕（自建）协议书

（协议模板）

甲方：_____镇（乡）人民政府

乙方：_____村（居）委会

丙方：_____（农户）

为进一步改善农村环境卫生面貌，确保无害化卫生改厕工作保质按期完成，现就改厕工作中的有关事宜达成如下协议：

一、甲方提供技术指导，协同乙方不定期对工程精度和质量进行督促、检查，丙方必须提出自愿申请，自行清理粪坑积极配合改厕工作的开展。

二、丙方按照甲方提供的改厕方案和县级关于农村改厕的要求，自行组织施工。

三、改厕完成后，乙方、丙方要积极配合甲方对改厕的质量和效果进行验收，对质量不达标不符合要求的立即进行整改，直到符合标准为止。

四、对改厕合格的无害化厕所，丙方要积极妥善保管使用，如设备损坏应及时修复，做到勤打扫冲洗，确保卫生。

五、甲、乙、丙三方必须遵守约定。本协议一式三份，三方签字后生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

丙方：（签字）

年 月 日

东至县农村改厕项目过程管控表

县（区） 镇（乡） 行政村 组

户主姓名：		
改厕类型	一体化三格式： <input type="checkbox"/>	砖砌式三格式： <input type="checkbox"/> 其它： <input type="checkbox"/>
管控内容		旱厕改造照片
现场勘查时间	年 月 日	改造前照片
安装设备材料进场时间	年 月 日	改造中照片
安装开始时间	年 月 日	
安装结束时间	年 月 日	
户主验收签字：	年 月 日	改造后照片
村委会验收人员签字：	年 月 日	
安装人员验收签字：	年 月 日	
管控人员签字：		

东至县农村改厕项目验收表

_____ 县(区) 镇(乡) 行政村 组

户主姓名:		化粪池容积:	
改厕类型	一体化三格式: <input type="checkbox"/> 砖砌式三格式: <input type="checkbox"/> 其它: <input type="checkbox"/>		
是否位于中心村: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否一户一厕: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
建设内容	验 收 意 见		
	合 格		不 合 格
蹲便器安装质量			
冲水器具安装质量			
化粪池安装质量			
管道安装质量			
整体效果质量			
验收现场照片	厕所:	化粪池:	
农户签字	签名:		
乡镇验收人员 签字	验收人:		验收时间:

